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Ⅱ. 관광산업 혁신, 관광객 2천만 시대
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10   스마트 융합관광도시 조성

신규여부 예산구분 완료시기 사업주체 중앙정부 도움필요성

신규 예산 임기내 경주시 □해당없음 ‖ 도움필요(□제도 ■재정 □권한)

▪ 첨단 디지털 기술과 관광서비스를 융합한 新관광객 맞춤형 편의서비스 제공 필요

▪ 포스트 코로나 대비 K-관광 서비스 ․ 인프라 산업 선제 육성

□ 정책목표 

 ❍ 스마트관광 기술 융합을 통한 관광객 유치 활성화

 ❍ 권역별 관광정보 ‧ 일상 데이터를 통합 및 표준화하여 글로벌 스마트  

    관광도시 표본 도출

 ❍ 외국인을 위한 다국어 관광 서비스 강화로 서울 ‧ 제주에 이은 세계 

    100대 국제 관광도시 진입

□ 사업개요

 ❍ 위    치 : 황리단길 및 대릉원 일원

 ❍ 사업기간 : 2022. 3. ∼ 2025. 3. (3년)

 ❍ 총사업비 : 90억원(국 45, 도 13.5, 시 31.5)

 ❍ 사업내용 : 예약‧결제 시스템‘경주로ON’플랫폼 개발 , 여행자 라운지 운영,

              디지털 사이니지 설치, 교통정보연계플랫폼 개발 등

 ❍ 사업주체 : 한국관광공사, 경상북도, 경주시, 한국스마트관광컨소시엄

□ 사업별 확인지표 

 ❍ 통합스마트관광플랫폼‘경주로ON’구축 

 ❍ 디지털 사이니지 및 여행자 라운지 구축
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□ 향후계획

 ❍ '22. 7. ~  12. : 사업비 교부(국비) 및 PMO용역, 감리용역

 ❍ '22. 9. ~ '23. 2. : 과업심의위원회 개최, 정보화사업 사전협의, 보안성 검토

 ❍ '22. 9. ~ '23. 5. : 사업개발 및 구축 완료(1차년도)

 ❍ '23. 6. ~ '24. 3. : 사업 고도화(2차년도)

 ❍ '24. 4. ~ '25. 3. : 사업 고도화(3차년도)

□ 연차별 추진계획

 ❍ 연도별 사업계획

2022 2023 2024 2025 2026

업무협약
사업비(국)교부
예산확보
원가산정

과업심의위원회
정보화사업사전협의
보안성 검토
PMO용역발주
감리사업자선정
1차년도사업착수

1차년도사업완료
고도화(2차)사업착수
예산확보

2차년도고도화완료
3차년도고도화착수
예산확보

3차년도고도화완료
및 운영

-

 ❍ 예산확보 계획
<단위 : 백만원>

구 분 총사업비 임기전
임 기 내

임기후
계 2022 2023 2024 2025 2026

계 9,000 9,000 7,000 1,000 1,000
국 비 4,500 4,500 3,500 500 500
도 비 1,350 1,350 1,050 150 150
시 비 3,150 3,150 2,450 350 350
민 자
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□ 기대효과

 ❍ 급변하는 관광트렌드에 맞춘 스마트 기술 도입으로 관광객 편의 증대

 ❍ 지속적인 관광콘텐츠 개발 및 확장으로 관광객 유입 증가

□ 담당자 현황

주관부서
(팀)

관광컨벤션과
(관광정책팀)

부서장 남미경

연락처 054-779-6982팀 장 정경자

담당자 백정희,나일채
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11 경북관광기업 지원센터 구축

신규여부 예산구분 완료시기 사업주체 중앙정부 도움필요성

신규 예산 임기내 경주시 □해당없음 ‖ 도움필요(□제도 ■재정 □권한)

▪ 경북관광기업지원센터를 경주에 구축하여 수도권에 편중된 창업 수요를

지역으로 유도하여 지역관광산업 활성화 도모

□ 정책목표 

 ❍ 지역관광산업 경쟁력 강화를 위한 지역 주도의 관광거점 구축

 ❍ 지역기반 관광기업 육성 및 창업 지원 등 지역주도 관광산업 효과 극대화

□ 사업개요

 ❍ 위    치 : 경주시 계림로 107 천년빌딩 3층 ~ 7층(5개층)

 ❍ 사업기간 : 2022. ~ 2026. (5년)

 ❍ 총사업비 : 100억원(국 50, 도 25, 시 25)

 ❍ 사업내용 

  ·경북관광기업지원센터 구축

  ·지역관광 스타트업 창업 및 기업 육성지원(교육, 컨설팅 공간 제공 등) 

  ·지역 전통적 관광기업 개선 지원(컨설팅, 경영진단, 종사자서비스교육 등)

  ·관광 일자리 허브 운영(일자리 정보·DB구축, 미니잡페어, 교육, 

    지역 대학생 인턴십 지원 등) 

  ·지역 관광산업 활성화를 위한 지원사업(관광콘텐츠 개발 지원 등)

 ❍ 사업주체 : 문화체육관광부(KTO)/경상북도/경주시/경북문화관광공사

□ 사업별 확인지표 : 센터 구축 및 20개 관광기업 입주
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□ 향후계획

 ❍ '22.  7. : 경북관광기업 지원센터 공사 발주

 ❍ '22.  7. ~  8. : 2022년 제1회 추경편성 및 사업비 교부

 ❍ '22.  8. ~ 10. : 인력 채용(센터장 외 6명) 및 입주기업(10개소 모집)

                    사업화자금지원 (6개사 모집)

 ❍ '22.  8. ~ 11. : 공사 착공 및 준공

 ❍ '22. 11. ~ '23.  3. : 센터 개소, 1차년도 사업 운영 및 평가

 ❍ '23.  4. ~ '23. 12. : 2차년도 사업계획 수립 및 운영

 ❍ '24.  1. ~ : 전년도 사업 평가, 연차별 사업 계획 수립 및 운영 

□ 연차별 추진계획

 ❍ 연도별 사업계획

2022 2023 2024 2025 2026

·센터 리모델링
및 개소

·인력선발
·입주기업 유치

·센터 및 사업
운영보완

·콘텐츠 개발
·일자리 창출

·입주기업 대상
안정화 지원

·기업육성 지원

·입주기업 및
지역기업 경영
혁신 지원

·산학관관광산업
거버넌스 구축

·센터운영 및
지역관광기업
지원 안정화

·지속적성장지원
체계 구축

 ❍ 예산확보 계획
<단위 : 백만원>

구 분 총사업비 임기전
임 기 내

임기후
계 2022 2023 2024 2025 2026

계 10,000 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
국 비 5,000 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
도 비 2,500 2,500 500 500 500 500 500
시 비 2,500 2,500 500 500 500 500 500
민 자

□ 기대효과

 ❍ 관광 스타트업 발굴 및 육성, 지역관광기업의 체계적 육성을 통한 

    지역관광 역량 강화 및 경북권 관광기업 거점 구축

 ❍ 지역 관광 산업 활성화를 위한 선순환 구조 확립 및 일자리 창출
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□ 담당자 현황

주관부서
(팀)

관광컨벤션과
(관광정책팀)

부서장 남미경

연락처 054-779-6982팀 장 정경자

담당자 백정희
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12 사계절 축제 개최 및 경주관광 페스타 개발

신규여부 예산구분 완료시기 사업주체 중앙정부 도움필요성

신규 예산 임기내 경주시 ■해당없음 ‖ 도움필요(□제도 □재정 □권한)

▪ 포스트 코로나시대를 대비하여 지역민 및 관광객 대상 새롭고 다채로운 

즐길거리 제공

▪ 관광객의 적극적, 동태적 패턴 변화에 따른 다양한 축제 개발 필요

□ 정책목표

 ❍ 지역민과 관람객이 만족할 수 있는 프로그램 개발, 지역적 특성의  

    특화 필요

 ❍ 기존에 알려지지 않은 축제를 통해 새로운 지역이미지 도시 브랜드 창출

□ 사업개요

 ❍ 위    치 : 경주시 일원

 ❍ 사업기간 : 2022. ~ 2026.

 ❍ 총사업비 : 5,885백만원 (도 440, 시 5,445)

 ❍ 사업내용 : 

   ⦁계절별 축제, 페스타 프로그램 기획

   ⦁봄 : 벚꽃축제

     여름 : 술술페스티벌

     가을 : 경주힐링페스타, 관광페스타 프로그램

     겨울 : 경주의 빛 인생샷 페스타 

 ❍ 사업주체 : 경주시 / 경주문화재단

□ 사업별 확인지표 : 새로운 관광축제 개발로 관광객 유치
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□ 향후계획

 ❍ 2022. 6. ~ 11. : 관광페스타 프로그램 진행, 사계축제 개최

                  (신라달빛기행, 국악여행, 신라달빛기행, 신라오기

                   신라의 달밤 165리 걷기대회, 해파랑길 걷기대회 진행)  

 ❍ 23. 1. ~ 3 : 경주벚꽃축제 계획 및 준비

 ❍ 23. 4. : 벚꽃축제 개최 및 관광페스타 준비

 ❍ 23. 4. ~ 12 : 경주사계축제 개최 및 관광페스타 개최

□ 연차별 추진계획

 ❍ 연도별 사업계획

2022 2023 2024 2025 2026

예산확보 예산확보 예산확보 예산확보 예산확보

 ❍ 예산확보 계획
<단위 : 백만원>

구 분 총사업비 임기전
임 기 내

임기후
계 2022 2023 2024 2025 2026

계 5,885 5,885 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177
국 비
도 비 440 440 88 88 88 88 88
시 비 5,445 5,445 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089
민 자

□ 기대효과

 ❍ 관광 매력성을 제고시켜, 관광 성수기 연장 및 관광 비수기 극복 전략

 ❍ 지역특산품의 홍보와 판매, 연계관광코스의 개발 등 축제의 생산성을  

    높이고 지역경제 활성화를 이끌 수 있도록 지원함

□ 담당자 현황

주관부서
(팀)

관광컨벤션과
(관광마케팅)

부서장 남미경

연락처 054-779-6078팀 장 남광식

담당자 이시안
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13-1
보문관광단지 리모델링

제2동궁원 조성사업

신규여부 예산구분 완료시기 사업주체 중앙정부 도움필요성

계속 예산 임기내 경주시 □해당없음 ‖ 도움필요(□제도 ■재정 □권한)

▪ 보문단지의 컨텐츠 부족 및 기존 동궁원의 경쟁력 미비

▪ 경주의 역사·문화·생태 자원을 활용한 신라정원 조성

□ 정책목표 : 지역경제 활성화 및 경주 이미지 제고

 ❍ 동궁원과 연계하여 수익창출이 가능한 관광시설 확충

 ❍ 새로운 관광 랜드마크로 지역경제 활성화 및 경주 이미지 제고

□ 사업개요

 ❍ 위    치 : 경주시 보문동 3-3번지 일원

 ❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2024년 (7년)

 ❍ 총사업비 : 384억원 (균특(전환) 161, 도비 20.7, 시비 202.3)

 ❍ 사업내용 : 거울연못 2개소, 사계절초화원, 꽃등나무정원, 주차장 299면, 

최첨단 디지털 체험관 1동, 전시연출 등

 ❍ 사업주체 : 경주시

□ 사업별 확인지표 : 제2동궁원 조성완료

□ 향후계획

 ❍ 2022.  8. : (건축,전기,소방) 공사 착공

 ❍ 2023년 ~ 2024년 : 공사 준공 및 전시연출 완료 
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□ 연차별 추진계획

 ❍ 연도별 사업계획

2022 2023 2024 2025 2026

공사 착공
공사 진행
전시출연 발주

공사 준공
전시연출 완료

 ❍ 예산확보 계획
<단위 : 백만원>

구 분 총사업비 임기전
임 기 내

임기후
계 2022 2023 2024 2025

계 38,400 17,128 21,272 6,557 11,428 3,287
국 비 16,100 3,300 12,800 2,500 8,000 2,300
도 비 2,070 424 1,646 321 1,028 297
시 비 20,230 13,404 6,826 3,736 2,400 690
민 자

□ 기대효과

 ❍ 지역경제 활성화 및 경주 이미지 제고

□ 담당자 현황

주관부서
(팀)

동궁원
(시설유지)

부서장 이 규 대

연락처 054-779-8985팀 장 이 재 융

담당자 김 이 정
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13-2
보문관광단지 리모델링

짚라인(케이블카) 등 인프라 확충

신규여부 예산구분 완료시기 사업주체 중앙정부 도움필요성

계속 예산 임기후 경주시/민자 ■해당없음 ‖ 도움필요(□제도 □재정 □권한)

▪ 개장 40년 경과된 보문관광단지에 최근 트렌드에 부합하는 새로운 

  랜드마크 조성 및 관광인프라 확충으로 보문관광단지 활성화 

□ 정책목표

 ❍ 변화하는 관광 트렌드 반영한 새로운 콘텐츠 구축으로 지역경제 및 관광 활성화 기여

 ❍ 민간투자 유치 및 국도비 확보 통해 보문관광단지 리모델링 지속 추진

□ 사업개요 

 ❍ 보문관광단지 상징형 짚라인 조성사업

  ·위    치 : 보문호 수상공연장 ~호반광장

  ·사업기간 : 2022년 ~ 2025년

  ·총사업비 : 164억원 (민간 98.4, 경북문화관광공사 65.6)

  ·사업내용 : 짚라인타워(120m), 짚라인(1.3㎞, 4개 라인) 

  ·사업주체 : 특수목적법인(SPC) 설립[제3섹터(공공+민간) 공사합동기업]

    ※ 케이블카 설치 등 – 민간투자 유치 사업추진

 ❍ 보문 호반산책로 조명보강사업 

  ·목  적 : 보문 호반산책로의 조명을 보강해 야간명소 조성

  ·위  치 : 경북 경주시 천군동 산339-13 일원(약 3km)

  ·기  간 : 2021년 ~ 2023년

  ·사업비 : 15억원(도비 65%, 시비 35%)

  ·내  용 : 투광등, RGB수목등 등 야간경관조명 설치 1식
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 ❍ 보문관광단지 상징조형물  

  ·목  적 : 보문관광단지 만의 특성을 반영한 상징조형물 설치를 통해

             관광객들에게 볼거리 제공

  ·위  치 : 경북 경주시 신평동 552(보문호 내 고사분수)

  ·기  간 : 2022년 ~ 2023년

  ·사업비 : 5억원(시비 100%)

  ·내  용

    - 상징조형물 설치 1식(고사분수 위 16m×16m 규모의 조형물)

   - 보문호 경관에 어울리고 상징적 의미 담은 조형물 조성

 

□ 사업별 확인지표 

 ❍ 보문관광단지 상징형 짚라인 조성 및 운영

 ❍ 보문 호반산책로 조명 개선 및 보문관광단지 상징조형물 구축

□ 향후계획(경과)

 ❍ 보문관광단지 상징형 짚라인 조성사업 

  ·21. 02. : 특수목적법인(SPC) 설립 출자동의안 경북도의회 의결

  ·21. 02.~12. : 민간사업자 공모 선정[아이에스지주(주)]

  ·22. 01. : 사업추진 협약 체결[공사↔아이에스지주(주)]

  ·22. 03. : 사업추진 법인 설립[경주보문타워(주)]

  ·22. 03. ~ : 짚라인타워 건축설계 진행 중

  ·23. ~ 24. : 공사

  ·25. : 시운전 및 개장

    ※ 케이블카 : 지속적인 민간투자 유치를 통하여 관광인프라 구축
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❍ 보문 호반산책로 조명보강사업 

  ·21. 03. : 사업추진 협약 체결[경북문화관광공사↔경주시]

  ·21. 09. : 기본 및 실시설계용역 착수

  ·22. 06. : 기본 및 실시설계용역 완료

  ·22. 07. : 조달청 의뢰(원가심사 및 계약)

  ·22. 08. : 계약 및 착공

  ·23. 03. : 준공

 

 ❍ 보문 상징 조형물 설치

  ·22. 05. : 사업추진 협약 체결[경북문화관광공사↔경주시] 

  ·22. 09. : 상징조형물 제작 설치 발주(협상에 의한 계약)

  ·22. 09. ~ 23. 12. : 공사

□ 연차별 추진계획

 ❍ 연도별 사업계획

사 업 2022 2023 2024

보문관광단지 상징형

짚라인 조성사업

· 건축설계

· 관련 인허가
· 공사 착공 · 공사 준공

보문 호반산책로 조명보강 · 공사 착공 · 공사 준공

보문 상징 조형물 설치 · 공사 착공 · 공사 준공

 ※ 임기내 지속적인 민간투자 유치를 통하여 새로운 관광인프라 구축 계획 및 실행

 ❍ 예산확보 계획

<단위 : 백만원>

구 분 총사업비 임기전
임 기 내

임기후
계 2022 2023 2024 2025 2026

계 18,400 18,400 18,400

국 비

도 비 975 975 975

시 비 1,025 1,025 1,025

민 자 16,400 16,400 16,400
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□ 문제점 및 대책

 ¦ 민간투자를 통하여 관광인프라를 확충해야 하는 사항으로 보문관광단지 

관리운영주체인 경상북도 문화관광공사와 긴밀한 협조에 의해 수

행되어야 함

□ 현황사진

 ❍ 보문관광단지 상징형 짚라인 조성사업 

위치도



 ❍ 보문 호반산책로 조명보강사업 

위 치 도

조 감 도
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 ❍ 보문 상징 조형물 설치

□ 기대효과

 ❍ 보문관광단지 내 최근 트렌드에 부합하는 새로운 랜드마크 조성,  

    콘텐츠 보강 및 환경 개선으로 일자리 창출 및 관광 활성화 기여

□ 담당자 현황

주관부서
관광컨벤션과
(관광개발팀)

부서장 남미경

연락처 054-779-6082팀 장 남광식

담당자 김수경

위 치 도
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14-1
동서남북新관광단지 조성 추진

서경주 관광단지 조성

신규여부 예산구분 완료시기 사업주체 중앙정부 도움필요성

신규 예산 임기후 민간투자 ■해당없음 ‖ 도움필요(□제도 □재정 □권한)

▪ 관광 및 휴양을 위한 차별화된 관광단지 개발로 서경주 지역발전 도모

□ 정책목표

 ❍ 관광 소외지역 서경주 지역에 산림·레포츠(폴로, 산악승마 등)·예술이 

조화를 이루는 특화 관광단지의 성공적인 조성을 통해 지역 활성화 기여

□ 사업개요 

 ❍ 위    치 : 경주시 서면 도계리, 서오리, 천촌리 일원

 ❍ 사업기간 : 2022 ~ 2028년

 ❍ 총사업비 : 380,000백만원(조성비 250,000, 보상비 50,000, 기타 80,000)

  ·사업규모 : 2,373,221㎡(약 71만8천평)

  ·토지매입율 : 67%(사유지 대비/22년 6월 현재)

 ❍ 사업내용 : 숙박시설(포레스트 콘도, 골프텔, 폴로스테이, 힐링스테이, 

도계리문화예술마을), 상가시설, 휴양문화시설(수목원, 아트센터, 

경주낭만복고), 운동오락시설(골프파크, 폴로파크)

 ❍ 사업주체 : ㈜루브루 (*성호그룹)

□ 사업별 확인지표 : 서경주 관광단지 조성 및 운영

□ 향후계획

  · 22. 9. : 관광단지 지정신청 

  · 23. : 관광단지 지정 승인 

  · 24. ~ 25. : 관광단지 조성계획 신청 및 승인

  · 26. ~ 28. : 사업시행 및 운영
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□ 연차별 추진계획

 ❍ 연도별 사업계획

2022 2023~2025 2026 ~ 2028

관광단지 지정신청 관광단지 지정 및 조성계획
승인 신청

조성계획 시행
및 운영

 ❍ 예산확보 계획
<단위 : 백만원>

구 분 총사업비 임기전
임 기 내

임기후
계 2022 2023 2024 2025 2026

계 380,000 - 221,601 - - 35,000 45,345 141,256 158,399
국 비 - - - - - - - - -
도 비 - - - - - - - - -
시 비 - - - - - - - - -
민 자 380,000 - 221,601 - - 35,000 45,345 141,256 158,399

□ 현황사진

위치도 토지이용계획도

현장사진
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□ 기대효과

 ❍ 관광 소외지역인 서경주 지역의 관광목적지화

 ❍ 경주 및 지역주민의 여가레저생활 기반여건 개선 기여

 ❍ 신규 관광거점 조성으로 관광도시 경주의 재도약 계기

□ 담당자 현황

주관부서
관광컨벤션과
(관광개발팀)

부서장 남미경

연락처 054-779-6082팀 장 남광식

담당자 김수경
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14-2
동서남북新관광단지 조성 추진

천북 화산관광단지 조성

신규여부 예산구분 완료시기 사업주체 중앙정부 도움필요성

신규 예산 임기후 민간투자 ■해당없음 ‖ 도움필요(□제도 □재정 □권한)

▪ 지역 특색 살린 관광 및 휴양을 위한 차별화된 관광지 조성

□ 정책목표
 ❍ 관광객을 위한 다양한 관광 및 휴양 단지 조성으로 지역별 균형발전 도모

□ 사업개요 
 ❍ 위    치 : 암곡동 산200 일원

 ❍ 사업기간 : 2016년 ~ 2028년

 ❍ 총사업비 : 300,000백만원

  ·규    모 : 1,594,803㎡(약48만평)

 ❍ 사업내용 : 생태휴양정원, 숙박시설, 미디어 촬영시설 등

 ❍ 사업주체 : ㈜태영건설

□ 사업별 확인지표 : 천북관광단지 조성 및 운영

□ 추진경위 및 향후계획

 ❍ 20. 5. : 관광단지 지정 신청 취하

   ※ 취하사유 : 환경청 협의시 문제 (상수원보호구역 오수처리)

 ❍ 21.~22. : 지역경제 활성화 및 환경문제를 해결할 수 있는 방안 검토

 ❍ 22.~23. : 생태휴양정원 중심의 개발계획안 수립 

 ❍ 24.~25. : 관광단지 지정 및 조성계획승인

 ❍ 26.~28. : 사업시행 및 운영
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□ 연차별 추진계획
 ❍ 연도별 사업계획

2022~2023 2024~2025 2026~2028

생태휴양정원 중심의
개발계획안 수립

관광단지 지정
및 조성계획 승인 조성계획시행 및 운영

 ❍ 예산확보 계획
<단위 : 백만원>

구 분 총사업비 임기전
임 기 내

임기후
계 2022 2023 2024 2025 2026

계 300,000 - 150,000 - - 30,000 40,000 80,000 150,000
국 비 - - - - - - - - -
도 비 - - - - - - - - -
시 비 - - - - - - - - -
민 자 300,000 - 150,000 - - 30,000 40,000 80,000 150,000

 

□ 문제점 및 대책 

 ❍ 환경청 이슈로 인해 친환경 시설 위주의 재검토 필요

 ❍ 생태휴양정원 중심으로 단계별 개발 추진

□ 현황사진 

위치도 현장사진/계획도

□ 기대효과

 ❍ 산악형 자연관광 거점 조성으로 지역경제 활성화·균형발전 도모
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□ 담당자 현황

주관부서
관광컨벤션과
(관광개발팀)

부서장 남미경

연락처 054-779-6082팀 장 남광식

담당자 김수경
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14-3
동서남북 新관광단지 조성 추진
북경주 관광단지(웰니스) 조성

신규여부 예산구분 완료시기 사업주체 중앙정부 도움필요성

신규 예산 임기후 민간투자 ■해당없음 ‖ 도움필요(□제도 □재정 □권한)

▪ 관광 및 휴양 관련 다양한 수요를 충당할 차별화된 관광단지 개발

□ 정책목표 

 ❍ 북부권 관광 거점 조성으로 균형 잡힌 지역 발전 도모

□ 사업개요 

 ❍ 위    치 : 경주시 안강읍 검단장골길 181-17 일원

 ❍ 사업기간 : 2019 ~ 2028년

 ❍ 총사업비 : 160,000백만원

  ·규    모 : 809,797㎡(약 24만 5천평)

 ❍ 사업내용 : 체험시설부터 레저스포츠시설까지 겸비한 영남권 웰니스

관광거점 복합 휴양형 관광단지 조성

  ·주요시설 : 단독 및 타워형 콘도, 일반상가, 오토캠핑장, 웰니스복합문화타운, 

힐링의숲, 무릉전망대, 산악자전거(MTB)코스, 대중골프장 등

 ❍ 사업주체 : ㈜월성종합개발

□ 사업별 확인지표 : 관광단지 조성 및 운영

□ 추진경위 및 향후계획

 ❍ 19. 08. : 관광단지 지정 신청

 ❍ 19. 09. : 전략환경영향평가서(초안) 주민설명회 개최

 ❍ 21. 07. : 북경주 웰니스 관광단지 지정 승인

 ❍ 22.~23. 07. : 관광단지 조성계획 승인 신청

 ❍ 24.~28. : 관광단지 조성계획 승인, 사업시행 및 운영
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□ 연차별 추진계획
 ❍ 연도별 사업계획

2022~2023 2024~2028

조성계획 승인 신청 조성계획 승인, 사업 시행 및 운영

 ❍ 예산확보 계획
<단위 : 백만원>

구 분 총사업비 임기전
임 기 내

임기후
계 2022 2023 2024 2025 2026

계 160,000 67,263 75,493 - - - 48,455 27,038 17,244
국 비 - - - - - - - - -
도 비 - - - - - - - - -
시 비 - - - - - - - - -
민 자 160,000 67,263 75,493 - - - 48,455 27,038 17,244

□ 문제점 및 대책
 ❍ 사업시행자는 원할한 사업추진을 위하여 사전계획 단계부터 토지를  
    필수적으로 확보하여야 함
    ※ 현재 토지확보에 어려움이 있음 

□ 현황사진
위치도 현황사진

토지이용계획도
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□ 기대효과

 ❍ 관광 및 휴양 관련 다양한 수요를 충당할 차별화된 관광단지 개발로 

지역 균형개발 기대

□ 담당자 현황

주관부서
관광컨벤션과
(관광개발팀)

부서장 남미경

연락처 054-779-6082팀 장 남광식

담당자 김수경
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15-1
   국제화백MICE 관광도시육성
         HICO 증축

신규여부 예산구분 완료시기 사업주체 중앙정부 도움필요성

계속 예산 임기내 경주시 □해당없음 ‖ 도움필요(□제도 ■재정 □권한)

▪ 협소한 전시시설로 대규모 전시회와 행사 유치에 상당한 제약 발생

▪ MICE 산업 최적의 환경을 조성하여 국제행사 유치 및 전시사업 확대

□ 정책목표  

 ❍ 경주화백컨벤션센터(HICO) 증축을 통한 MICE산업 기반 확대

□ 사업개요

 ❍ 위    치 : 경주시 보문로 507 경주화백컨벤션센터

 ❍ 사업기간 : 2022 ~ 2025

 ❍ 총사업비 : 23,800백만원(균특 11,900 도비 1,500 시비 9,600 특교 800)  

 ❍ 사업내용 : 8,745㎡ 증축(전시장 4,000, 지하주차장 2,000 및 기타편의시설 2,745)

 ❍ 사업주체 : 경주시

□ 사업별 확인지표 : 전시장 증축 공사 완료

□ 향후계획

 ❍ 22.  8. : 실시설계용역 발주

 ❍ 23. 10. : 증축 공사 착공

 ❍ 25. 12. : 증축 공사 준공

□ 연차별 추진계획
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 ❍ 연도별 사업계획

2022 2023 2024 2025 2026

실시 설계 발주 공사 착공 공사 진행 공사 준공

 ❍ 예산확보 계획
<단위 : 백만원>

구 분 총사업비 임기전
임 기 내

임기후
계 2022 2023 2024 2025 2026

계 23,800 23,800 2,800 7,638 6,681 6,681
균 특 11,900 11,900 500 3,055 4,172 4,173
도 비 700 700 150 300 125 125
시 비 1,040 1,040 1,350 4,283 2,384 2,383
특 교 800 800 800

□ 현황사진

위치도 현장사진/계획도

□ 기대효과

¦ 지역산업과 연계한 HICO주관 전시회 개발 확대

¦ 대규모 전시회 개최 통해 지역경제 활성화 기여

□ 담당자 현황

관광컨벤션과 관광관리팀

부서장 남미경

연락처 054-779-6831팀 장 이영단

담당자 정경희
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15-2
   국제화백MICE 관광도시육성

2025년 APEC 정상회의 유치

신규여부 예산구분 완료시기 사업주체 중앙정부 도움필요성

신규 예산 임기내 경주시 ■해당없음 ‖ 도움필요(□제도 □재정 □권한)

▪ 2025년 APEC 정상회의 유치로 국제회의도시 경주 위상 제고

▪ 2025년 APEC 개최 도시 지정으로 지역 발전 가속화 기대

□ 정책목표 

 ❍ 국제도시로 성장하기 위한 기반 마련

 ❍ 국내 소규모 도시개최를 통해 지역균형발전 및 관광‧경제 활성화

□ 사업개요

 ❍ 위    치 : 경주시 보문로 507 경주화백컨벤션센터 일원

 ❍ 사업기간 : 2022 ~ 2023(2년)

 ❍ 총사업비 : 684백만원 (도비 325, 시비 359)

 ❍ 사업내용 : 민간추진위원회 구성 및 APEC 유치 지원 홍보사업

 ❍ 사업주체 : 경상북도, 경주시

□ 사업별 확인지표 : 2025년 APEC 정상회의 유치 확정

□ 향후계획

 ❍ '23. 1. : APEC 유치 민간추진위원회 출범식

 ❍ '23. 3. : APEC 유치 시민추진위원회 출범식

 ❍ '23. 9. : APEC 정상회의 유치 포럼
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□ 연차별 추진계획

 ❍ 연도별 사업계획

2022 2023 2024 2025 2026

APEC 유치지원
홍보 사업

민간추진위원회
구성 및 대정부
유치 활동

 ❍ 예산확보 계획
<단위 : 백만원>

구 분 총사업비 임기전
임 기 내

임기후
계 2022 2023 2024 2025 2026

계 684 684 350 334
국 비
도 비 325 325 175 150
시 비 359 359 175 184
민 자

□ 기대효과

 ❍ 국제회의 유치로 인한 경주 브랜드 가치 상승 및 국제관광 도시로  

 거듭날 수 있는 계기

 ❍ 시민의 자긍심과 국제화 역량을 한층 높일 수 있는 기회

□ 담당자 현황

관광컨벤션과 관광관리팀

부서장 남미경

연락처 054-779-6831팀 장 김준용

담당자 문기석


