

PART V

젊은이가 돌아오는 부자 농어촌



경 주 시
GYEONG JU

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기내	경주시	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요(<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)

- 농업환경 변화 대응한 지역적응 소득작목 개발 및 경쟁력 제고
- 농업기술 혁신과 인력 양성을 통한 디지털농업 실현

□ 정책목표

- 디지털농업 실현 및 도·농복합도시 경주 이미지 제고
- 기후변화 대응 신기술 보급으로 고품질 농·축산물 경쟁력 강화

□ 사업개요

- 위 치 : 내남면 상신리 800번지 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2025년(8년간)
- 총사업비 : 610억원
- 사업내용
 - (농업디지털혁신) 스마트농업교육센터, 임대형스마트팜, 시험포장
 - (환경친화적농업) 친환경식물영양센터, 친환경축산관리실
 - (농촌융복합산업) 농산물종합가공센터, 치유농업관, 체험정원
 - (농업지원시설) 업무동, 연구교육동 등
- 사업주체 : 경주시

□ 사업별 성과지표 : 신농업혁신타운 조기 조성(2025년)

□ **향후계획**

- 2023. 3. : 기반시설공사(경지정리, 도로개선 등) 준공
- 2023. 6. : 청년농업인 임대형스마트팜 준공
- 2023. 6. : 아열대농업관, 치유농업관 준공
- 2023. 11. : 스마트농업교육센터 건축공사 준공

□ **연차별 추진계획**

- 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
부지매입 기반시설공사 테스트베드교육장 실증시험포장 예산확보	기반시설공사 스마트농업교육센터 경영실습임대농장 실증시험포장 농산물가공센터 식물영양센터 농기계임대사업소 예산확보	업무동 연구교육동 체험정원 스마트농업교육센터 실증시험포장 예산확보	업무동 연구교육동 체험정원	-

- 예산확보 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	입기전	입 기 내					입기후
			계	2022	2023	2024	2025	
계	61,028	15,006	46,022	10,222	13,700	12,500	9,600	
국 비	15,056	203	14,853	2,503	2,800	4,750	4,800	
도 비	155		155	155				
시 비	44,517	14,803	29,714	6,714	10,450	7,750	4,800	
기 타	1,300		1,300	850	450			

□ **문제점 및 대책**

- 자재 공급 지연 및 가격 상승으로 인한 사업비 증가
→ 각종 공모사업 신청 등 국·도비 확보

□ 현황사진

현장사진	조감도
	

□ 기대효과

- 4차 산업기술 확산을 위한 스마트 영농기술 보급 체계 마련
- 과학영농 시험연구 기능 강화로 지역맞춤형 원스톱 농업정책 추진

□ 담당자 현황

주관부서 (팀)	농업진흥과 (시설운영팀)	부서장 팀 장 담당자	이효석 하수진 우민정	연락처	054-760-2934
협조부서 (팀)	농업기술과, 농업혁신과				

□ 공약로드맵

[범례 : 계획수립 ■ 사업추진(지속) ■ 이행목표달성 ■]

공약 번호	공약명	완료 시기	사업 구분	주진계획															
				2022		2023				2024				2025				2026	
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
36	농업환경 변화에 대응한 신농업혁신타운 조기 조성	2025	지자체	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ </div>															

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기내	경주시	<input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)

- 합리적인 농장경영 및 과학영농 실천능력 갖춘 전문농업경영인 양성
- 지식기반 사회에 적합한 농업인력 육성 및 농산물 고부가가치 창출

□ 정책목표

- 경주시 농촌인구 감소에 따른 새로운 농업인력 확보
- 농업기후 및 농산물 소비 트렌드가 반영된 농산물 생산 및 농가소득향상

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 총사업비 : 10억원(국비 5, 도비 1.5, 시비 3.5)
- 사업내용
 - 작목별 농업 전문인력 양성 과정 체제 확립
 - 단기과정 : 수요에 따른 시기별, 작목별 특별과정 개설 과정 운영
- 사업주체 : 경주시

□ 경주시 농업 전문교육 현황

- 농업대학(2007년 ~ 2022년) : 56과정, 2,275명 졸업
 - 정규과정 : 매년 3개 과정 운영(3 ~ 10월), 과정별 주1회, 4시간
 - ※ '23년 : 귀농·귀촌 45명, 도시농업 45명, 스마트농업 30명 예정
 - 단기과정 : 농업인 수요에 따른 시기별, 작목별, 특별과정 개설 과정 운영
- 새해농업인실용교육 : 매년 1,160명 정도(1월, 7 ~ 8월)
- 품목별 맞춤형 교육 : 매년 570명 정도(4품목)
- 장소농 교육 15회, 장소농대전 참여 1회

□ **사업별 확인지표**

- 과정별 농업전문인력 졸업생 수/입학생 수 × 100%
 - 졸업생 비율 100% ~ 80% : 우수
 - 졸업생 비율 80% ~ 60% : 보통
 - 졸업생 비율 60%미만 : 미흡

□ **향후계획**

- ICT 스마트팜 이론·실습교육을 위한 교육기반시설 구축
- 미래 농업 전문교육 발굴을 위한 수요조사 및 발굴(용역)
- 체계화, 고도화된 농업전문교육 수행으로 농업전문인력 양성

□ **연차별 추진계획**

- 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
예산확보	1.5	2	3	3.5

- 예산확보 계획

〈단위 : 백만원〉

구분	총사업비	입기전	입기내					입기후
			계	2022	2023	2024	2025	
계	1,000		1,000		150	200	300	350
국비	500		500		75	100	150	175
도비	150		150		22.5	30	45	52.5
시비	350		350		52.5	70	105	122.5
민자	0		0		0	0	0	0

□ **문제점 및 대책**

- 수요조사에 따른 교육 과정 선정에 따른 미래농업 필수교육 소외
 - 농업대학운영위원회를 통한 비인기 필수교육 선정 및 과정별 소과정으로 포함시켜 교육추진

○ 교육수요 인원 대비 교육장소 및 인원부족

- 교육업무, 귀농귀촌업무 등 통합추진으로 전문성 결여 및 업무의 집중도가 떨어짐으로 연계성이 약한 교육업무와 귀농귀촌업무를 분리하여 추진 필요(귀농귀촌팀 신설 필요)
- 농업전문교육을 위한 용도에 맞는 교육장 필요
(현 이론교육만 가능한 대강당에서 조리실습 및 발효 교육 등을 진행하고 있음)

※ 농업진흥과 교육훈련팀 업무 : 교육업무, 귀농귀촌업무 병행

□ 기대효과

- 신소득작목 개발 및 재배로 농업인 소득 향상
- 스마트농업기술 확산으로 농업환경변화 대응 능력 향상

□ 담당자 현황

주관부서 (팀)	농업진흥과 (인력육성팀)	부서장	이효석	연락처	054-779-8690
		팀 장	김화정		
		담당자	신선혜		

□ 공약로드맵

[범례 : 계획수립 ■ 사업추진(지속) ■ 이행목표달성 ■]

공약 번호	공약명	완료 시기	사업 구분	주진계획															
				2022		2023				2024				2025				2026	
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
37	미래 농업·농촌을 이끌어 갈 농업 전문인력 육성	2026	지자체																

특작농가 자동화 온실 및 ICT기반시설 보급

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기내	경주시	■해당없음 도움필요(□제도 □재정 □권한)

- 농촌인구 고령화 및 인구감소로 인한 농촌노동력 부족으로 농업성장이 한계에 이름, 이를 극복하기 위한 새로운 성장 동력 방안 필요

□ 정책목표

- 농장 자동·원격제어를 통한 최적의 생육환경 조성
- 농가 인력절감 및 고품질 농산물 생산 통한 농가소득 증대

□ 사업개요

- 위 치 : 경주시 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 사 업 비 : 4,000백만원(시비 2,000, 자부담 2,000)
- 사업내용 : ICT기반구축을 위해 필요한 정보시스템 및 시설장비 지원
- 사업주체 : 경주시

□ 사업별 성과지표 : 2026년까지 스마트팜 33,000㎡ 조성

- 2022년 추진실적 : 사업비 662백만원, 8개소(1ha)
- 2023년 추진실적 : 사업비 786백만원, 12개소(3ha)

□ 향후계획

- 2026년까지 지속적으로 스마트팜 6,600㎡ 확대 조성
- 1회 추경으로 추진계획 대비 부족한 예산 추가 확보 예정
- 차년도 예비사업자 발굴을 위한 홍보 및 연계 가능 사업 안내

□ 연차별 추진계획

○ 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
스마트팜 조성 6,600m ²	스마트팜 조성 6,600m ²	스마트팜 조성 6,600m ²	스마트팜 조성 6,600m ²	스마트팜 조성 6,600m ²

○ 예산확보 계획

〈단위 : 백만원〉

구 분	총사업비	임기전	임 기 내					임기후	
			계	2022	2023	2024	2025		2026
계	14,700	8,700	4,000	800	800	800	800	800	2,000
국 비	2,140	1,740	-	-	-	-	-	-	400
도 비	963	783	-	-	-	-	-	-	180
시 비	4,247	1,827	2,000	400	400	400	400	400	420
민 자	7,350	4,350	2,000	400	400	400	400	400	1,000

□ 문제점 및 대책

- 현대화된 연동하우스에 적용이 가능한 사업으로, 농자재 가격의 상승으로 연동하우스 설치비용이 증가하여 사업추진에 어려움.
- 연동하우스 설치면적 확대위해 관련 예산 확보

□ 현황사진



신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
신규	예산	임기내	경주시	■해당없음 도움필요(□제도 □재정 □권한)

- 기후변화에 대응한 신모델(경주형) 하우스 개발 보급으로 경주시 시설원예산업 기반조성 및 보급형 스마트팜 공급체계 확대

정책목표 : 기후변화 대응 신모델 연동하우스 15개소(4.5ha) 확대보급

- 이상기후에 대비하고 보급형 온실 설계로 저비용 스마트팜 실현
- 경주형스마트하우스 신속 확대보급 및 시설원예 재배기반 조성

사업개요

- 위 치 : 경주시 일원
- 사업기간 : 2023 ~ 2025년 (3년)
- 총사업비 : 69억원(도비 24, 지방비 24, 자부담 21)
- 사업내용 : 경주형 연동하우스 및 보급형 스마트팜 확대보급
- 5개소/년 × 3년간 = 15개소 (보급형스마트하우스 4.5ha 조성)
- 사업주체 : 민간

사업별 확인지표 : 신모델 연동하우스 15개소 설치(5개소/년)

향후계획

- 중장기 프로젝트 추진으로 시설원예작물 재배농가 50% 이상 경주형 연동하우스로 전환
- 과수 및 과채류 등 다양한 작물을 식재할 수 있는 범용시설 공급

연차별 추진계획

- 연도별 사업계획


2022	2023	2024	2025	2026
예산확보	사업추진 : 5개소	사업추진 : 5개소	사업추진(완료) : 5개소	

○ 예산확보 계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임기전	임기내						임기후
			계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	6,900		6,900		2,300	2,300	2,300		
국비									
도비	2,400		2,400		800	800	800		
시비	2,400		2,400		800	800	800		
민자	2,100		2,100		700	700	700		

□ 현황사진



□ 기대효과

- 이상기상 대응 시설원예작물 재배환경 개선에 따른 생산성 및 품질 향상
 - 보급형 스마트팜 설치로 온실 내부 정밀 환경제어를 통한 재배관리 최적화
- 수경재배 전환을 통한 토양 연작장애 문제 해결 및 장기재배로 농가소득 증대
 - 토마토 장기재배(최대 15~20단)을 통한 농가소득 30% 증대
- 시설과채류(토마토, 멜론)에 제한되지 않고 다양한 작목 적용 가능
 - 적용작목 : 토마토, 멜론 → 만감류, 애플망고, 바나나 등 열대작물

□ 담당자 현황

주관부서 (팀)	농업기술과 (경제작물팀)	부서장	김태우	연락처	054-779-8717
		팀장	이승찬		
		담당자	장한빛		

□ 공약로드맵

[범례 : 계획수립 ■ 사업추진(지속) ■ 이행목표달성 ■]

공약 번호	공약명	완료 시기	사업 구분	추진계획																
				2022		2023				2024				2025				2026		임기 후
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2					
38-2	경주형 신모델 연동하우스 보급	2025	지자체	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

38-3

축산농가 ICT를 접목한 자동화시설 보급

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기내	경주시	<input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)

- 축산농가 고령화와 시설노후화에 따른 농가경영비 절감 및 인력부족 해소
- ICT융복합 시설 지원을 통한 최적의 사양 관리로 농가 경쟁력 제고

□ 정책목표 : 스마트 축산 기반조성 및 확대

- 축산농가에 ICT(정보통신기술)를 접목한 스마트 축산 확대
- 첨단 사육시설기반 구축으로 생산비 절감 및 축산농가 경쟁력 확보

□ 사업개요

- 위 치 : 경주시 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2026년 (5년간)
- 총사업비 : 120억원(국비 36, 용자 60, 자부담 24)
- 사업내용 : 축산농가에 ICT(정보통신기술)를 접목한 자동화 시설지원
 - 환경관리 : 축사 내·외부환경 정보수집 및 원격 모니터링
 - 사양관리 : 로봇착유기, 자동급이기, 발정탐지기 등 자동화시설 지원
- 사업주체 : 축산농가(민간보조사업)

□ 사업별 확인지표

- ICT(정보통신기술) 융복합시설 지원 : 100개소

□ 향후계획

- 적극적인 사업홍보 및 현장교육을 통한 농가 참여 유도
- ICT 융복합 사업의 지속적인 추진을 통한 농가 경쟁력 강화

□ 연차별 추진계획

- 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
자동화시설 20개소 지원	자동화시설 20개소 지원	자동화시설 20개소 지원	자동화시설 20개소 지원	자동화시설 20개소 지원

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기내	경주시	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요(<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)

- 경주한우 품질을 고급화하고 안정적인 생산을 위한 기반 조성
- 천년한우의 브랜드 육성을 통한 경쟁력 제고

정책목표 : 경주한우 명품브랜드 육성

- 경주한우 고급육을 안정적으로 생산할 수 있는 기반 확대
- 한우 브랜드 홍보 및 명품화 촉진

사업개요

- 위 치 : 관내 전지역
- 사업기간 : 2022 ~ 2026년 (5년간)
- 총사업비 : 101.4억원 (국 9, 도 2.7, 시 57, 자담 32.7)
- 사업내용
 - 품질 개선용 비타민제 및 ICT 기자재 지원(27억원)
 - 전용 사료 생산을 위한 조사료 가공시설 지원(39억원)
 - 브랜드 가치 증대를 위한 홍보비용 지원(25억원)
- 사업주체 : 경주시, 경주축산업협동조합

사업별 확인지표

- TMR 사료생산, 공급을 위한 조사료 가공시설 설치 : 1식
- 축산물 경진대회 수상 및 우수축산물 브랜드 인증 획득

향후계획

- 경주천년한우 해외 수출시장 추가 확보 (현재 홍콩 수출중)
- 고품질 브랜드육 사육농장 확대로 안정적인 공급기반 구축

연차별 추진계획

- 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
3,020	770	770	770	770

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기내	경주시	■ 해당없음 도움필요(□제도 □재정 □권한)

- 시민들의 생활환경 중요성에 대한 인식변화와 관심도가 증가
- 축사시설 증가 및 규모화에 따른 악취 등의 관련민원 해소 대책 필요

□ 정책목표 : 축산농가 사육환경개선으로 악취문제 해결

- 축사시설 및 환경개선사업을 통해 쾌적한 환경 조성
- 악취문제 해결로 삶의 질 향상과 지속가능한 축산업 실현

□ 사업개요

- 위 치 : 경주시 관내
- 사업기간 : 2022 ~ 2026년 (5년간)
- 총사업비 : 50억원(도비 5 시비 30 자부담 15)
- 사업내용
 - 깨끗한 축산농장 지정 확대
 - 친환경 악취저감제 공급(15억원)
 - 축산악취 제거(저감)시설 지원(35억원)
- 사업주체 : 경주시, 축산농가(민간보조사업 등)

□ 사업별 확인지표

- 깨끗한 축산농장 지정 : 90개소(매년 6개소)
- 친환경 악취저감제 지원 : 매년 12,000포
- 악취제거(저감)시설 지원 : 매년 50호

향후계획

- 깨끗한 축산농장 지원 및 지정 확대 (61호 → 90호)
- 친환경 악취제거제 공급 확대 (9,000포 300호 → 12,000포 400호)
- 악취제거(저감) 시설 지원 확대(35호 → 50호)
 - 안개분무시설, 쿨링패드, 환기시설, 집진시설, 차단벽 등 지원

연차별 추진계획

- 연도별 사업계획

〈단위 : 백만원〉

2022	2023	2024	2025	2026
900	900	1,000	1,000	1,200

- 예산확보 계획

〈단위 : 백만원〉

구분	총사업비	임기전	임기내					임기후
			계	2022	2023	2024	2025	
계	5,000		5,000	900	900	1,000	1,000	1,200
국비								
도비	500		500	90	90	100	100	120
시비	3,000		3,000	540	540	600	600	720
자부담	1,500		1,500	270	270	300	300	360

기대효과

- 악취저감과 환경개선을 위한 노력을 통해 지역민들의 축산인식 제고
- 축사시설개선 및 악취저감으로 쾌적한 주변환경 조성

담당자 현황

주관부서 (팀)	축산정책과 (친환경축산팀)	부서장	최권섭	연락처	054-779-6309
		팀장	이동형		
		담당자	김정찬		

공약로드맵

[범례 : 계획수립 ■ 사업추진(지속) ■ 이행목표달성 ■]

공약 번호	공약명	완료 시기	사업 구분	추진계획												임기 후		
				2022		2023				2024				2025			2026	
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2			
40	축산농가 악취문제 해결	2026	지자체	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
신규	예산	임기내	경주시	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요(<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)

- 귀농·귀촌을 희망하는 도시민들에게 농업·농촌 생활체험 및 주민교류 기회를 제공하여 안정적인 정착을 유도

□ 정책목표

- 경주시 귀농·귀촌인구 유입 활성화 및 재이주 방지
- 농업관련 일자리 창업·알선으로 경주시 귀농귀촌 만족도 제고

□ 사업개요

- 위 치 : 경주시 내남면 상신리 일원(신농업혁신타운 내)
- 사업기간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 79억원(국비 35, 도·시비 44)
- 사업내용 : 귀농귀촌 희망자 체류 시설 및 경주시 정착을 위한 종합교육 제공
 - (체류시설) 은퇴자형 원룸(38.4㎡, 6호), 가족형 투룸(62.1㎡, 4호)
 - (양성교육장) 스마트 귀농지원센터, 교육생 체험실습장(노지 및 하우스)
 - (부대시설) 교육장 및 커뮤니티 공간, 쉼터 등
- 사업주체 : 경주시

□ 사업별 확인지표

- 웰컴팜 하우스 조성 진도율
- 귀농귀촌 정착을 위한 종합교육 수료생 수

□ 향후계획

- 2024. 12. ~ 2026. 5. : 웰컴팜 교육연구지원센터 건립공사 착공 및 준공 예정
- 2025. 11. ~ 2026. 6. : 교육연구지원센터 조례 개정 및 교육생 모집
- 2026. 6. ~ 계 속 : 에이스 농업인 양성 프로그램 운영

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기내	경주시	■해당없음 도움필요(□제도 □재정 □권한)

- 지역 생산 농산물 가공기술 전진화로 농산물가공 활성화
- 지역 농산물 및 가공제품 판로확보로 농업인의 농외소득 활동 지원

□ 정책목표

- 지역 농산물 가공기술의 전진기지화로 육성하여 농업인의 농산물 가공, 창업의 활성화 지원
- 농산물 가공기술의 효율적 이전·보급·확산과 공동기기 지원으로 농업인의 농외소득 활동 지원

□ 사업개요

- 위 치 : 경주시 내남면 상신리(신농업혁신타운 내)
- 사업기간 : 2022. ~ 2024.(3년)
- 총사업비 : 30억(국비 5, 시비 21, 기타 4)
- 사업내용 : 농산물 종합가공센터 건립(지상 1층, 893㎡)
- 사업주체 : 경주시

□ 사업별 확인지표

- 농산물 종합가공센터 건립 진도율(공정율)

□ 향후계획

- 2023. 07. ~ 12. 허가 및 행정절차 이행
- 2023. 11. ~ 농산물 가공 종합지원센터 착공
- 2024. 06. 농산물 가공 종합지원센터 준공
- 2024. 07. ~ 09. 공정표준화, 운영조례 제정, 인력충원
- 2024. 10 ~ 농산물 종합가공센터 운영

연차별 추진계획

○ 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
관련기관 협의 및 설계	행정절차 이행 및 착공	준공 및 운영		

○ 예산확보 계획

〈단위 : 백만원〉

구 분	총사업비	임기전	임 기 내						임기후
			계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	3,000		3,000	400	1,500	1,100	0	0	
국 비	500		500	200	300	-	-	-	
도 비	0		0	-	-	-	-	-	
시 비	2,100		2,100	200	800	1,100	-	-	
기 타	400		400		400	-	-	-	

기대효과

- 농산물 가공창업농 육성에 따른 농업 평균소득 향상
- 농산물 가공관련 연구 성과 향상 및 지역 일자리 창출 기반 마련

담당자 현황

주관부서 (팀)	농업진흥과 (시설운영팀)	부서장	이효석	연락처	054-760-2938
		팀 장	하수진		
		담당자	유현호		
협조부서 (팀)	농업진흥과 (농산물가공팀)	부서장	이효석	연락처	054-779-8693
		팀 장	김소영		
		담당자	장형욱		

공약로드맵

[범례 : 계획수립 ■ 사업추진(지속) ■ 이행목표달성 ■]

공약 번호	공약명	완료 시기	사업 구분	추진계획																			
				2022		2023				2024				2025				2026		임기 후			
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
42	농산물 가공 종합지원센터 건립	2024	지자체																				

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기내	경주시	■해당없음 도움필요(□제도 □재정 □권한)

- 경주형 친환경 단지조성을 통한 친환경 농산물 생산기반 구축 및 농업환경 보전
- 경주시 친환경 농산물 경쟁력 확보를 통한 농가소득 향상

□ 정책목표

- 작목별(고추, 곤달비, 벼 등) 친환경 재배매뉴얼 구축을 통한 친환경 재배기반 조성
- 친환경 농산물 생산 및 유통 활성화를 통한 농가소득 증대

□ 사업개요

- 위 치 : 경주시 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 사 업 비 : 1,700백만원(시비 1,400, 자부담 300)
- 사업내용
 - 농업기술과 : 친환경 농산물 단지조성 및 생산기술 전문화 (10억)
 - 농업정책과 : 친환경농업 장려금 지급 (7억)
- 사업주체 : 경주시

□ 사업별 성과지표 : 친환경 농산물 단지조성 및 친환경농업 교육실적

- 2022년 추진실적
 - 친환경 농산물 단지 조성 : 100백만원 (하우스 기자재, 영양제 등)
 - 친환경농업 전문 기술교육 : 20백만원 (10회, 300명)
 - 친환경농업 장려금 지급(연2회) : 150백만원 (170농가, 210ha)
- 2023년 추진실적
 - 친환경 농산물 단지 조성 : 80백만원 (하우스 시설개선, 친환경 기자재 등)
 - 친환경농업 전문 기술교육 : 20백만원 (10회, 247명)
 - 친환경농업 장려금 지급(연2회) : 150백만원 (179농가, 205ha)

□ **향후계획**

- 친환경 재배면적 단계적 확대 : GAP 기반 → 무농약·유기농 추진
- 친환경농업 장려금 지급 홍보를 통해 친환경인증 유도
- 친환경 먹거리 생산+판매 시스템 확립 및 로컬푸드 허브체계 구축
- 친환경농업 활성화 장려금 지급(하반기)

□ **연차별 추진계획**

- 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
· 친환경 농산물 단지조성 · 친환경농업 전문기술 교육 · 친환경농업 장려금 지급	· 친환경 농산물 단지조성 · 친환경농업 전문기술 교육 · 친환경농업 장려금 지급	· 친환경 농산물 단지조성 · 친환경농업 전문기술 교육 · 친환경농업 장려금 지급	· 친환경 농산물 단지조성 · 친환경농업 전문기술 교육 · 친환경농업 장려금 지급	· 친환경 농산물 단지조성 · 친환경농업 전문기술 교육 · 친환경농업 장려금 지급

- 예산확보 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	임기전	임 기 내					임기후	
			계	2022	2023	2024	2025		2026
계	1,700	-	1,700	270	345	355	365	365	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	1,400	-	1,400	246	276	286	296	296	-
민 자	300	-	300	24	69	69	69	69	-

□ **현황사진**



신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기내	경주시	<input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)

낙후된 어촌·어항을 연계·통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등 산업 발전, 주민역량 강화 등을 통해 사회·문화·경제·환경적으로 지역의 활력 도모

※ 전국 2,300개 어항을 대상으로 2024년까지 300개 어촌·어항을 현대화

□ 정책목표

- 방파제 정비, 안전시설 확충 등 어업환경 개선으로 어업 생산력 확대에 기여
- 어촌 관광 인프라 구축을 통한 관광객 유입으로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 경주시 양남면(수렴항), 감포읍(나정항, 연동항, 척사항, 감포항)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2026년
- 총사업비 : 413억원(국비 289, 도비 37, 시비 87)
 - 수렴항(111억원), 나정항(73억원), 연동항(75억원), 척사항(68억원), 가곡항(86억원)
- 사업내용 : 공통사업, 특화사업, 역량강화사업 등
 - 공통사업 : 방파제 정비, TTP 보강, 인양기 설치, 안전시설 설치 등
 - 특화사업 : 마을(어촌계)회관 리모델링, 다목적광장 조성, 정주환경 개선 등
 - S/W사업 : 교육, 훈련, 컨설팅, 사무장 채용, 지역협의체 운영 등
- 사업주체 : 경주시

□ 사업별 확인지표 : 준공

□ **향후계획**

- 2022. 10. : 척사항 어촌뉴딜 300사업 실시설계 수립 완료 및 사업 착공
- 2022. 11. : 가곡항 어촌뉴딜 300사업 기본계획 해양수산부 승인
- 2022. 12. : 나정항·연동항 어촌뉴딜 300사업 준공
- 2023. 10. : 가곡항 어촌뉴딜 300사업 실시설계 수립 완료 및 사업 착공
- 2023. 12. : 척사항 어촌뉴딜 300사업 준공
- 2026. 12. : 가곡항 어촌뉴딜 300사업 준공

□ **연차별 추진계획**

- 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
9,004	5,815	4,208	-	-

- 예산확보 계획

〈단위 : 백만원〉

구 분	총사업비	임기전	임 기 내					임기후
			계	2022	2023	2024	2025	
계	41,347	22,320	19,027	9,004	5,815	4,208		
국 비	28,943	15,624	13,319	6,303	4,071	2,945		
도 비	3,722	2,010	1,712	810	523	379		
시 비	8,682	4,686	3,996	1,891	1,221	884		
민 자								

□ **문제점 및 대책**

- 어촌뉴딜 300사업 대상지 내 시설물 철거 및 설치에 따른 민원 발생
 - 지역협의체, 지역주민 등 지속적인 협의를 거쳐 시행

현황사진

위치도	현장사진/계획도

기대효과

- 기반시설 정비, 안전시설 확충 등 어업환경 개선을 통해 어업 생산성 및 어업 활성화에 기여
- 자연경관 등 활용한 해양관광 활성화를 통한 일자리 창출 및 지역 경제활성화에 기여

담당자 현황

주관부서 (팀)	해양수산물 (수산지원팀)	부서장	손진립	연락처	054-779-6317
		팀 장	백승한		
		담당자	양승협		

공약로드맵

[범례 : 계획수립 ■ 사업추진(지속) ■ 이행목표달성 ■]

공약 번호	공약명	완료 시기	사업 구분	추진계획															
				2022		2023				2024				2025				2026	
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
44-1	어촌뉴딜 300사업 추진 확대	2026	지자체																

44-2

감포항 명품어촌 테마마을 조성

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기내	경주시	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요(<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)

- 역사와 문화를 기반으로 감포만의 지역특색을 가미한 어촌테마마을 조성
- 어촌의 자연·경관적 가치를 제고하고, 어촌관광 수요 충족을 통한 어촌 소득 증대 도모

□ 정책목표

- 어촌의 자연·경관적 가치를 제고하고, 어촌관광 수요 충족을 통한 어촌소득 증대 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 감포항 일원(경주시 감포읍 감포리 505-66번지)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2025년
- 총사업비 : 9,050백만원(국 6,335, 시 2,715)
- 사업내용 :
 - 기초생활기반확충 : 용오름광장, 감포역사문화마당, 선큰마당
 - 지역경관개선 : 송대말 등대주변 경관개선, 감포항 트레일 조성
- 사업주체 : 경주시

□ 사업별 확인지표 : 준공

□ 향후계획

- 2023. 02. : 실시설계 용역 완료
- 2023. 03. : 공사 착공
- 2025. 12. : 공사 준공

□ 연차별 추진계획

○ 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
실시설계	공사 착공	공사 진행	공사 준공	

○ 예산확보 계획


(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	임기전	임 기 내					임기후
			계	2022	2023	2024	2025	
계	9,050	5,560	3,490	1,971	1,519			
국 비	6,335	3,892	2,443	1,380	1,063			
도 비								
시 비	2,715	1,668	1,047	591	456			
민 자								

□ 문제점 및 대책

- 현재 설계중인 사업으로 사업대상지 토지매입에 어려움이 있으나, 조속히 해결하여 순조롭게 사업이 진행되도록 하겠음
- 감포읍 주민들과의 회의 및 협의를 통해 명품 어촌테마마을로 조성 될 수 있도록 노력하겠음
- 포항지방해양수산청에서 추진 중인 감포항 친수공간 태풍피해 복구사업 및 도시공원과에서 송대말등대 주변 토지 매입 완료 후 사업추진이 가능하므로 공사 기간의 지연이 예상되지만, 조속한 시일 내 준공하도록 노력하겠음

기본계획 사진



기대효과

- 어촌의 자연·경관적 가치를 제고하고, 어촌관광 수요 충족을 통한 어촌소득 증대 도모

담당자 현황

주관부서	해양수산물 (해양산업팀)	부서장	손진립	연락처	054-779-6327
		팀 장	이재화		
		담당자	우송화		

공약로드맵

[범례 : 계획수립 ■ 사업추진(지속) ■ 이행목표달성 ■]

공약 번호	공약명	완료 시기	사업 구분	추진계획																	
				2022		2023				2024				2025				2026			
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
44-2	감포항 명품어촌 테마마을 조성	2025	지자체																		

44-3

감포나정, 양남하서 연안정비사업

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기후	경주시	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요(<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)

- 태풍 등 잦은 고파랑 내습으로 모래유실, 도로침하 등 급속한 연안침식 발생
- 연안 복원으로 지역주민 재산권 및 생명권 보호와 쾌적한 해안환경 조성

□ 정책목표 : 연안복원 및 침식방지

- 모래유실을 막고 해빈복원을 유도하여 연안복원 목표
- 고파랑 내습 등을 방지하여 지역주민 안전성 확보

□ 사업개요

- 위 치 : 감포읍 나정지구 / 양남면 하서1리-1지구
- 사업기간 : 2020년 ~ 2030년
- 총사업비 : 426억원 (균특 298, 도비 38, 시비 90)
 - ※ 나정지구 : 240억원(균특 168, 도비 22, 시비 50)
 - ※ 하서1리-1지구 : 186억원(균특 130, 도비 16, 시비 40)
- 사업내용 : 수중방파제, 방사제, 이안제, 호안정비 등
 - ※ 나정지구 : 수중방파제 250m, 양빈 30,000m³
 - ※ 하서1리-1지구 : 수중방파제 110m, 방사제 50m, 자천단이안제 100m, 호안정비 300m
- 사업주체 : 경주시

□ 사업별 확인지표 : 공사 진도를

44-4

수산물 가공시설 및 SeaFood 직판장 건립

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기내	경주시/민자	■해당없음 도움필요(□제도 □재정 □권한)

- 수산물 위생 가공시설 확충 등 수산물가공시설의 현대화로 수산가공 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화 도모

□ 정책목표

- 수산물 가공 설비 개선, 위생시설 확충으로 수산식품의 고부가가치화 및 식품 안전성 확보

□ 사업개요

- 위 치 : 경주시 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년(4년간)
- 총사업비 : 30억원(도비 9, 시비 9, 자부담 12)
- 사업내용 : 수산물 가공시설 및 SeaFood 직판장 건립 지원
- 사업주체 : 경주시수산업협동조합 외

□ 사업별 확인지표 : 준공

□ 향후계획

- 2022. : 계획수립 및 착수
- 2023. : 가공시설 2개소 사업 착수 및 준공
- 2024. : 가공시설 2개소 사업 착수 및 준공
- 2025. : 가공시설 2개소 사업 착수 및 준공

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
신규	예산	임기내	경주시	■ 해당없음 도움필요(□제도 □재정 □권한)

- 개항 100주년을 맞아 감포항의 유구한 역사를 홍보하고, 지역민들의 화합 증진과 환동해 시대 새로운 100년을 준비하는 시간을 가짐

□ 정책목표

- 지역화합 및 21세기 경주 동해안지역 발전방향 모색
- 해양문화유산의 관광자원화를 통한 도시재생

□ 사업개요

- 위 치 : 경주시 감포읍 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2025년(4년)
- 총사업비 : 10억원(시 10)
- 사업내용
 - 기념행사(7억)
 - 감포항 개항 100주년 기념식, 상설음악회, 사진전, 깎지길 걷기, 야간 풍등 날리기, 바다음식 축제, 선상 족구대회 등
 - 기념사업(3억)
 - 100주년 기념조형물 재설치
- ※ '20 설치 완료 후 제10호 태풍 '하이선'으로 조형물 피해 발생, 상·하부 분리 후 제작 공장에 보관 중
- 사업주체 : 경주시

□ 사업별 성과지표 : 공정률(%)

- 산식 : 지출액 / 총사업비 × 100

□ 향후계획

- 2023. 1. ~ 2024. 12. : 기념사업 추진위원회 재구성 및 운영
- 2023. 8. ~ 2024. 8. : 100주년 기념 조형물 재설치
- 2025. 5. : 100주년 기념행사 개최

□ 연차별 추진계획

○ 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
기초자료 수집	- 추진위원회 구성 및 운영 - 기념조형물 재설치 착수	- 기념조형물 재설치완료 - 벤치마킹 사업내용 선정	기념식 추진	

○ 예산확보 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	임기전	임 기 내					임기후
			계	2022	2023	2024	2025	
계	1,000				320	30	650	
국 비								
도 비								
시 비	1,000				320	30	650	
민 자								

□ 현황사진



□ 기대효과

- 새로운 100년의 도약을 위한 공감대 형성 및 지역화합 도모
- 친수공간 내 볼거리 조성으로 경주 동해안 홍보 및 해양관광 활성화

